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Kraków, 20 września 2019

Zestaw pytań nr 1
Zmiana SIWZ
zmiana terminu składania ofert


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia p.n.: Zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia konstrukcji budynku - płyty głównej stropowej pod salą koncertową i estradą Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, ozn. DZ.271.4.2019/BZP/POIiS

Działając imieniem Zamawiającego, w oparciu o treść art. 38 ust. 1 Pzp. przekazuję treść pytań i odpowiedzi złożonych w niniejszym postępowaniu:

Pytanie 1 
W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na „Wzmocnienie konstrukcji budynku - płyty głównej stropowej pod salą koncertową i estradą Krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego”, nr ogłoszenia nr 595547-N-2019 z dnia 2019-09-10 proszę o przesłanie brakujących załączników do Programu funkcjonalno – użytkowego, tj.:
 
Załącznik nr 1 – Inwentaryzacja rys na powierzchni płyty stropowej,
Załącznik Nr 2 Fotografie uszkodzonej płyty

Odpowiedź:
Zamawiający dołącza ww. załączniki do niniejszej odpowiedzi. 

Pytanie 2
Czy zapis SIWZ pkt IV.1.b. "w zakresie wykonania prac budowlanych- w terminie 21 dni od dnia przekazania terenu wykonywania prac." należy rozumieć, iż dzień przekazania terenu wykonywania prac nastąpi po akceptacji rozwiązania projektowego?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje że  termin  wykonania robót budowlanych  biegnie od  dnia zaakceptowania przez Zamawiającego  rozwiązania projektowego.

Pytanie 3:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu na wykonanie wzmocnienia z uwagi na dostępność mat wzmacniających u producentów? Terminy realizacji zamówień wynoszą ok. 14-21 dni roboczych więc wyznaczony w SIWZ pkt IV.1.b. termin na realizację zadanie, wynoszący 21 dni roboczych jest niemożliwy do utrzymania.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania robót budowlanych poprzez jego przedłużenie o 14 dni. 

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 3, Zamawiający dokonuje zmiany rozdziału IV SIWZ, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane:
w zakresie wykonania dokumentacji projektowej., w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy;
w zakresie wykonania prac budowlanych- w terminie 35 dni od dnia przekazania terenu wykonywania prac.
[bookmark: _GoBack]Biorąc pod uwagę zmiany wprowadzone w odpowiedzi na niniejsze pytania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 3 października, do godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 października o godz. 10:15. Pozostałe wytyczne dot. sposobu i miejsca złożenia oferty oraz otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
Odpowiedniej zmianie ulega także ogłoszenie o zamówieniu
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