
 

 

 

Załącznik Nr 12 

 

Zamawiajacy  wprowadza zmiany zakresu robót w ramach optymalizacji 
wprowadzających modyfikację rozwiązań projektowych - program 
dostosowawczy celem zrealizowani  zadania które należy uwzględnić  w 
ofercie: 

 
Zakres remontu istniejącego budynku i jego  przebudowa pozostają bez zmian 
1. Korekta zakresu polega na optymalizacji technicznej instalacji ogrzewania i klimatyzacji pomieszczenia 
widowni, przy wykorzystaniu pustki technicznej pod pomieszczeniem. 
 - Pustka powietrzna (techniczna) pod salą widowni służyć będzie jako komora rozprężna (nawiew powietrza z 
instalacji klimatyzacyjnej) przy eliminacji kanalików poziomych doprowadzających powietrze pod fotele, i 
zastąpienie ich kratkami nawiewnymi z regulacją przepływu. ( załącznik Nr 11-3) 
- Eliminacja kanałów stalowych w betonowych szachtach poziomych w rejonie podscenium, z wyjątkiem 
elementów doprowadzających powietrze do przepustnic redukcyjnych pomiędzy klapami p.poż. 
 
2. Wykorzystanie istniejących poziomych i pionowych ( w dobrym stanie technicznym) kanałów oraz przewodów 
doprowadzających i odprowadzających powietrze od central wentylacyjnych  
 
3. Wprowadzenie zamiennego układu konstrukcyjnego stropu pod wentylatornią z pionowego na poziomy 
 
4. Pozostawienie pomieszczenia  nr -1.20 kotłowni w miejscu istniejącym. W przyszłości stanowić będzie 
pomieszczenie węzła cieplnego. Po skorygowaniu zabudowy dziedzińca kotłownia będzie odpowiadać aktualnym 
przepisom.  
W pomieszczeniu istniejącej kotłowni należy wykonać rozdzielacze jak w projekcie, i od rozdzielaczy należy 
wyprowadzić trasy instalacji ciepła technologicznego do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz do  
instalacji c.o. Według oceny nadzoru istniejące kotły grzewcze są w dobrym stanie technicznym, i mogą być 
wykorzystane  do czasu podłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej MPEC. Na podstawie informacji Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z dnia 26.09.2017 r jest możliwość przyłączenia obiektu Filharmonii do 
sieci miejskiej  ciepłowniczej. ( załącznik Nr  13) 
 
5. W wyniku dostosowania pomieszczenia nr – 1.20, do funkcji przyłącza sieci ciepłowniczej (wymiennika ciepła) 
zaprojektowane pomieszczenie kotłowni na poddaszu ( nr  3.03) o pow. 21.42 m

2
  może zostać wykorzystane na 

salę ćwiczeń. 
 
6. Program prac konserwatorskich  zakłada  za wskazane usuniecie wtórnych okładzin marmurowych z filarów, 
przejść w holu głównym parteru oraz wokół drzwi do Sali koncertowej. (Brak danych  o stanie  technicznym 
filarów po odsłonięciu) Proponuje się pozostawienie wtórnych okładzin do realizacji w następnych latach, ( 
załącznik Nr 11-2) 
 
7.Optymalizacja rozbudowy: 
Według  założeń oraz projektu rozbudowa budynku polegała  na zabudowie istniejącego dziedzińca połączonego 
funkcjonalnie z częścią istniejącą w piwnicy, na parterze, oraz na I piętrze, przykrycie  go  szklanym dachem, 
budowie  szybu windowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Ograniczenie polega na wyeliminowania kondygnacji podziemnej i przeniesienie  projektowanej funkcji z poziomu 
-1  na poziom II pietra, przy założeniu porównywalnych powierzchni.  
Proponowana  optymalizacja zabudowy polega na: pozostawieniu istniejącego budynku garażu  o powierzchni 
około 66,0 m2 oraz po jego przebudowie i rozbudowie  na wprowadzeniu w jego powierzchnię pomieszczeń które  
w projekcie były  ujęte w  rozbudowanym budynku na parterze  (sanitariaty, śmietnik), ograniczenie powierzchni  
przykrytej  częściowo szklanym dachem w  sposób który zapewni odpowiednią wielkość powierzchni rekreacyjnej 
dla słuchaczy oraz wielkość i standard ogólnodostępnych zespołów sanitarnych. 
Optymalizacja  przejść (połączenia komunikacyjnego)  w poziomie parteru z budynku istniejącego na teren  
dziedzińca, przy pozostawieniu fragmentów zabudowy przy szybie windowym. 
Uwaga: Konieczny proces pozyskiwania zamiennego pozwolenia na budowę, obejmującego niewielki zakres prac 
będzie realizowany równolegle do prac budowlanych i konserwatorskich wewnątrz budynku, nie wpłynie na 
dodatkowe przedłużenie prac budowlanych. 
 
 
8. Optymalizacja  funkcji pomieszczeń: 



 

 

 
W związku z optymalizacją  wprowadza się następujące zmiany 
       a   Szatnia orkiestry z  likwidowanego pomieszczenia  ozn.  -  1.19 o pow. 27,20 m2 przechodzi do  
             pomieszczenia na II piętrze ozn 2.03 o pow. 33,22 m2 

  b     Sala ćwiczeń likwidowanego pomieszczenia  ozn.  -  1.21 o pow. 35,57 m2 przechodzi do 
pomieszczenia  

         na II piętrze ozn 2.06  - dyrektor naczelny o pow. 31,10  m2 
c    Sala ćwiczeń likwidowanego pomieszczenia  ozn.  -  1.22 o pow. 16,39  m2 przechodzi do pomieszczenia  
      na II piętrze ozn 2.065 -  zastępca  dyrektora  o pow. 18,74  m2 
d. Sala ćwiczeń likwidowanego pomieszczenia  ozn.  -  1.23 o pow. 15,39 m2 przechodzi do pomieszczenia 

na II piętrze ozn 2.04  - sekretariat  o pow. 13,88  m2 po drobnych zmianach  usytuowania ścianek 
działowych  

e. Sala  perkusji  likwidowanego pomieszczenia  ozn.  -  1.24 o pow. 15,94 m2 przechodzi do 
pomieszczenia na  poddaszu  ozn 3.03 o pow. 21.42 m
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 w

  
miejsce  projektowanej kotłowni. 

f. Modyfikacja funkcji  w rejonie windy na  poziomie I piętra polegająca na  : 
- wprowadzeniu  wydzielenia  ruchomym przeszkleniem z kawiarni  poz.1.06 holu windowego 
- wprowadzenie otworu z holu do  kabiny windy. 
- hol windowy pom. nr 1.08 przeznaczyć na sanitariaty 

 


